



# COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

## PROVINCIA DI PAVIA

### DETERMINA N. 12 DEL 01.03.2021

#### DELLA RESPONSABILE STRUTTURA N. 2

<b>OGGETTO</b>	<b>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADE IN FRAZ. COSTE. CONTRIBUTO DI CUI ALLA L. R.9 del 04.05.2020.. CUP E67H20000800001. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPEGNI DI SPESA.</b>
----------------	--

#### LA RESPONSABILE AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTI gli articoli 107, 109, 151, 183 e 184 del dlgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Sindaco n. 2 del 29/02/2020 di attribuzione a responsabile della "STRUTTURA 2 - Pianificazione e Gestione del Territorio" ;

VISTO l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

VISTO l'ulteriore differimento al 31 marzo 2021 adottato con provvedimento del Ministero dell'Interno del 13.01.2021;

APPURATO che con deliberazione di G.C. n. 9 del 01.02.2021 si affidavano provvisoriamente, in attesa di approvazione del BPE 2021/2023 le risorse ai responsabili di servizio per l'espletamento dei servizi più urgenti e le immediate esigenze amministrative;

VISTO:

- che con la L. R. 9 del 04.05.2020 sono stati assegnati contributi a questo comune per un importo pari ad € 100.000,00, per l'effettuazione di interventi tra le cui categorie rientrano interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico;
- che con deliberazione di giunta comunale n 57 del 21.07. sono stati forniti indirizzi al responsabile del servizio 2 per i lavori di cui all'oggetto;
- che con deliberazione di giunta comunale n 73 del 05/10/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità economica-tecnica per i lavori di cui all'oggetto redatto dall'ufficio tecnico comunale ;
- che con deliberazione di giunta comunale n 74 del 05/10/2020 è stato approvato il progetto di definitivo-esecutivo per i lavori di cui all'oggetto, redatto da professionista esterno ing. Giuliano Giorgi con studio in Stradella (PV)

VISTO che con propria determinazione n 39 del 26.10.2020 ad oggetto " Intervento di manutenzione straordinaria mediante consolidamento e messa in sicurezza della strade in fraz. Coste. Contributo di cui alla L. 9 del 04.05.2020. Determina a contrarre. Aggiudicazione lavori ed impegni di spesa. CUP E67H20000800001. CIG 8464444827. I lavori sono stati affidati alla ditta TECNOSUOLO S.R.L. con sede in Casatisma (PV) per un importo di € 65.486,01 comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre ad iva al 10% per complessivi € 72.034,61, conseguente ad un ribasso pari al 13,50%;

VISTA la propria determinazione n 46 del 27.11.2020 ad oggetto: "Impegno di spesa per incarico professionale per collaudo statico per opere strutturali relative ai lavori di consolidamento e messa in sicurezza strada fraz. Coste. Cig. Z682F73104" con la quale si incaricava l'ing Francesca Ghia al collaudo delle opere per un importo complessivo di contributo cassa professionale ed iva di legge pari ad € 1.015,04;

EVIDENZIATO che i lavori sono iniziati in data 23.11.2020 come da verbale depositato agli atti d'uffici con prot. 3166 del 23.11.2020 e che in fase di esecuzione dei medesimi, il direttore dei lavori incaricato ing. Giuliano Giorgi, ha ravvisato la necessità di apportare alcune variazioni al progetto originario, in conseguenza di un successivo cedimento della scarpata dovuto al passaggio di mezzi, nonché per l'aumento della lunghezza dei pali per un migliore infissione nel substrato portante, compilando quindi una perizia suppletiva ai sensi dell'art 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 trasmesso a questo tramite pec in data 25.01.2021 pervenuta in data 26.01.2021 prot. 204;

APPURATO che la perizia suppletiva prevede essenzialmente una variazione delle quantità dovute a alle problematiche sopraesposte, che non vi sono variazioni essenziali al progetto originario, e che l'aumento di spesa è contenuto nella percentuale del 20% ;

VISTO che la perizia suppletiva e' costituita dai seguenti elaborati:

- Allegato A\_Relazione generale;
- Allegato B\_Computo metrico e quadro economico di perizia;
- Allegato C\_Quadro comparativo
- Allegato D\_Atto di sottomissione

e che comporta una maggiore spesa così ripartita

per spese per lavori € 4.255,28 oltre iva al 10% per € 425,53 così per complessivi € 4.680,81;

per spese tecniche € 400,00 oltre contributi previdenziali pari ad € 16,00 ed iva al 22% per € 91,52 per complessivi €507,52;

per complessivi € 5.188,33 cifra ricompresa nelle somme stanziare nel quadro economico dell'intervento in "somme a disposizione ed arrotondamenti";

VISTO il nuovo quadro economico dell'intervento, così rideterminato e qui in fase di approvazione

	PROGETTO	APPALTO	PERIZIA	DIFFERENZA (APPALTO- PERIZIA)
Importo lavori a base di gara	72.325,62	72.325,62	77.245,02	
Ribasso di gara 13.5%		-9.763,96	-10.428,08	
Importo lavori ribassato		62.561,66	66.816,94	<b>4.255,28</b>
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2.924,35	2.924,35	2.924,35	
<b>Importo lavori</b>	<b>75.249,97</b>	<b>65.486,01</b>	<b>69.741,29</b>	<b>4.255,28</b>
Iva al 10% su importo lavori	7.525,00	6.548,60	6.974,13	425,33
<b>Totale lavori Iva inclusa</b>		<b>72.034,61</b>	<b>76.715,42</b>	
Spese tecniche progettazione, D.L., collaudi, comprensive di iva e contributo cassa)	8.505,28	9.520,32	10.027,84	<b>507,52</b>
Contributo RUP (spese tecniche)	1.505,00	1.505,00	1.505,00	-
Fondo accordi bonari	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
Somme a disposizione	6.714,75	5.699,71	511,38	-5188,33
Miglioria contrattuale		10.740,36	10740,36	-
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	-

DATO ATTO che i lavori sono finanziati con contributi regionali e che gli importi in perizia rientrano nel 20% dell'importo originario, così come previsto all'art 106 comma 12 del D.lgs 50/2016;

RITENUTO che la perizia in oggetto sia meritevole di approvazione da parte del sottoscritto Responsabile del Procedimento;

ATTESO che, ai sensi della normativa e degli atti sopra richiamati, il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento, non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

CONSIDERATO CHE, l'assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, dal 1° gennaio 2015 devono tener conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone che "Tutte le

obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del dlgs 267/2000, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTO il dlgs 267/2000;

VISTO il dlgs 50/2016;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 in data 11 febbraio 2010, recante: “Art. 9 del DL n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009 (decreto anticrisi 2009) – Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente.”;

VISTA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a), DL 78/2009 convertito nella legge 102/2009);

#### DETERMINA

1. DI APPROVARE la perizia suppletiva dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza della strada Fraz. Coste CUP E67h20000800001, conforme all'attuale normativa di legge in materia in quanto redatta ai sensi dell'art 106 .12 del D.Lgs 50/2016, a firma dell'ing. Giuliano Giorgi con studio in Stradella (PV), incaricato per la progettazione e la direzione, dell'importo complessivo di € 5.188,33 (iva compresa) , trasmesso tramite pec in data 25.01.2021 e pervenuto al prot. ente in data 26.01.2021 prot. 204, tenuto agli atti d'ufficio, e composto dai seguenti elaborati:
  - Allegato A\_Relazione generale;
  - Allegato B\_Computo metrico e quadro economico di perizia;
  - Allegato C\_Quadro comparativo
  - Allegato D\_Atto di sottomissione
2. DI PRENDERE A DARE ATTO che la perizia suppletiva in argomento non comporta ulteriore stanziamento di spesa in quanto l 'importo trova copertura nelle somme complessivamente stanziare per l 'esecuzione dell'opera, alle voci somme a disposizione ed arrotondamenti ;
3. DI APPROVARE il nuovo quadro economico cosi' rideterminato:

	PROGETTO	APPALTO	PERIZIA	DIFFERENZA (APPALTO- PERIZIA)
Importo lavori a base di gara	72.325,62	72.325,62	77.245,02	
Ribasso di gara 13.5%		-9.763,96	-10.428,08	
Importo lavori ribassato		62.561,66	66.816,94	<b>4.255,28</b>
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2.924,35	2.924,35	2.924,35	
<b>Importo lavori</b>	<b>75.249,97</b>	<b>65.486,01</b>	<b>69.741,29</b>	<b>4.255,28</b>
Iva al 10% su importo lavori	7.525,00	6.548,60	6.974,13	425,33
<b>Totale lavori Iva inclusa</b>		<b>72.034,61</b>	<b>76.715,42</b>	
Spese tecniche progettazione , D.L., collaudi, comprensive di iva e contributo cassa)	8.505,28	9.520,32	10.027,84	<b>507,52</b>
Contributo RUP (spese tecniche)	1.505,00	1.505,00	1.505,00	-
Fondo accordi bonari	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
Somme a disposizione	6.714,75	5.699,71	511,38	<b>-5.188,33</b>
Miglioria contrattuale		10.740,36	10.740,36	-
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	-

4. DARE ATTO che i lavori sono finanziati mediante contributi di cui alla l. 9 del 04.05.2020 e che la perizia suppletiva rientra nel quadro economico dell'opera;

5. DI DARE ATTO che la somma di € 5.188,33, corrispondente alla somma della perizia suppletiva, risulta impegnata al capitolo 20820302 del BPE 2020 con proprio provvedimento n 46/2020 nel seguente modo:
  - Per lavori per 4.680,81 Iva compresa, a favore della Ditta Tecnosuolo s.r.l. con sede in Casatista (PV) p.iva 01076960184 ;
  - Per spese tecniche per € 507,52 comprensivi di cassa professionale ed iva nella misura di legge, a favore dell' ing. Giuliano Giorgi, con studio professionale a Stradella (PV) c.f. GRGGLN81B03B201Z, p.iva 02212090183 ;
6. Di dare atto che l'IVA verrà versata all'erario nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente.
7. DI DARE ATTO che, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, e dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti di propria competenza.
8. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile del servizio Tecnico, arch. Anna Maria Guazzi.
9. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
10. DI ACQUISIRE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del dlgs 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Servizio Finanziario.
11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del dlgs 267/2000 e che viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza.
12. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al direttore dei lavori ing. Giuliano Giorgi;
13. DI TRASMETTERE alla Responsabile del Servizio Finanziario la presente determinazione per gli adempimenti conseguenti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to arch. Anna Maria Guazzi

Visto di compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a), DL 78/2009 convertito nella legge 102/2009).  
Visto di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147-bis del dlgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.  
San Cipriano Po 01/03/2021

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
f.to Arch. Anna Maria Guazzi

#### SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, c. 4, D. Lgs. 18.8.2000 n 267).  
Si dà atto che in riferimento alla presente determinazione è stato registrato impegno di spesa contabile n. 629/2020 sul pertinente stanziamento di bilancio (art.191, comma 1, del T.U. n.267 del 18.08.2000).  
Cap. 20820302 Bilancio 2021 c/residui P.d.c. 2.02.01.09.012  
San Cipriano Po, 01.03.2021

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Dott.ssa Claudia Bacci

#### PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

##### **N.° 180/2021 Reg. pubblicazioni**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 12.03.2021.  
San Cipriano Po, 12.03.2021

LA RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
f.to Dott.ssa Claudia Bacci